

Item	Tratto metanodotto coinvolto	Data inizio/fine lavori aaaa mm gg	Modifica del piano mensile interventi? (S/No)	Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati	Remi interessati	Descrizione Remi	Riduzione capacità (Totale/Parziale)	Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm)	Durata dell'intervento (hh)	Unità Operativa	Recapito telefonico Unità Operativa	Tipologia intervento (come da Cdr)	Dettaglio tipo intervento	Oneri a carico di (Trasportatore/Utente)	Note:
1	Variante Fater. Inserimento in gas MTD Alanno-Città S. Angelo 7"	2017 - 12 - 12	NO	CEL00000306D	00000306	Fater	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 12-12-2017 alle ore 19:00 del 12-2017	12	ESMA-Est	0871 5501.1	ATRI INTERVENTI	RISOLUZIONE INTERFERENZE PER LAVORI CONTO TERZI	Trasportatore	
2	Variante Fater. Inserimento in gas MTD Alanno-Città S. Angelo 7"	2017 - 12 - 12	NO	CEL00000309D	00000309	Real Aromi	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 12-12-2017 alle ore 19:00 del 12-2017	12	ESMA-Est	0871 5501.1	ATRI INTERVENTI	RISOLUZIONE INTERFERENZE PER LAVORI CONTO TERZI	Trasportatore	
3	Variante Fater. Inserimento in gas MTD Alanno-Città S. Angelo 7"	2017 - 12 - 12	NO	CEL00400503D	00400503	Martina Gas	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 12-12-2017 alle ore 19:00 del 12-2017	12	ESMA-Est	0871 5501.1	ATRI INTERVENTI	RISOLUZIONE INTERFERENZE PER LAVORI CONTO TERZI	Trasportatore	
4	Variante Fater. Inserimento in gas MTD Alanno-Città S. Angelo 7"	2017 - 12 - 12	NO	CEL00000304D	00000304	Marconi Asfalti	TOTALE	Dalle ore 07:00 - del 12-12-2017 alle ore 19:00 del 12-2017	12	ESMA-Est	0871 5501.1	ATRI INTERVENTI	RISOLUZIONE INTERFERENZE PER LAVORI CONTO TERZI	Trasportatore	