
Piano mensile interventi manutentivi ottobre 2011 def 1

Item
Tratto metanodotto 

coinvolto

Data 

inizio/fine 

lavori   

aaaa_mm_g

g

Modifica del 

piano 

mensile 

interventi?                          

(Sì/No)

Punto di Consegna 

al 

Trasportatore/Ricon

segna su RR 

interessati

Remi 

interessa

ti

Descrizione Remi

Riduzione 

capacità                                          

(Totale/Parziale)

Intervallo 

dell'intervento                               

(hh.mm - hh.mm)

Durata 

dell'interv

ento                                                            

(hh)

Unità 

Operativa 

Recapito 

telefonico Unità 

Operativa

Tipologia intervento                                            

(come da CdR)

Dettaglio tipo 

intervento

Oneri a carico 

di    

(Trasportatore/

Utente)

Note:

1

Metanodotto Carassai - 

P.S. Vittorino - Cellino 

DN 8" 

Dal 

2011_10_01 

al 

2011_10_08

NO CEL00008006P 00008006 Centrale S.Giorgio Mare Parziale 08:00 -18:00 178 Chieti 0871 55011 Potenziamenti Adeguamento rete di 

trasporto gas.

Trasportatore

2

Metanodotto Carassai - 

P.S. Vittorino - Cellino 

DN 8" 

Dal 

2011_10_01 

al 

2011_10_08

NO CEL50003701P 09999005 Centrale Capparuccia Parziale 08:00 -18:00 178 Chieti 0871 55011 Potenziamenti Adeguamento rete di 

trasporto gas.

Trasportatore

3

Metanodotto Carassai - 

P.S. Vittorino - Cellino 

DN 8" 

Dal 

2011_10_01 

al 

2011_10_08

NO CEL99990006P 99990006 Centrale Carassai Parziale 08:00 -18:00 178 Chieti 0871 55011 Potenziamenti Adeguamento rete di 

trasporto gas.

Trasportatore

4

Metanodotto Carassai - 

P.S. Vittorino - Cellino 

DN 8" 

Dal 

2011_10_01 

al 

2011_10_08

NO CEL00009000P 00009000 Centrale Cellino Parziale 08:00 -18:00 178 Chieti 0871 55011 Potenziamenti Adeguamento rete di 

trasporto gas.

Trasportatore


